

PADANIA ACQUE S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA DEL MACELLO N. 14 – 26100 CREMONA (CR)

CAP. SOC. INTERAMENTE VERSATO EURO 33.749.473,16

ISCRITTA AL REGISTRO R.E.A. DI CREMONA N. CR-133186

CODICE FISCALE 00111860193 - PARTITA IVA 00111860193

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. N. 00111860193

ATTO DI SOTTOMISSIONE

RELATIVO AL CONTRATTO N. 33-19 DEL 12.07.2019

ACCORDO QUADRO - FORNITURA E MANUTENZIONE DI CASE

DELL'ACQUA DI PADANIA ACQUE S.P.A.

CIG N. 7807102062 - CUP N. D95E19000000005

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

ATTO TRA LE PARTI

a) **PADANIA ACQUE S.p.A.** con sede legale in Via Del Macello, 14 –
26100 Cremona – C.F./P.IVA 00111860193 –
padania_acque@legalmail.it, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «Stazione Appaltante» o «PA» e qui rappresentata da
ALESSANDRO LANFRANCHI Amministratore Delegato;

E

b) **Artide S.r.l.**, sede legale in Via Aldo Moro, 19/6 – 43038 Sala Baganza
(PR), codice fiscale 02268330343 e partita IVA 02268330343, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «Impresa Appaltatrice» o
«Appaltatore» e qui rappresentata dal Sig. Daniele Arquati, nella sua
qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE:

- la Società Padania Acque S.p.A. è affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, così come da “Convenzione di Gestione” sottoscritta con l’Ufficio d’Ambito Provinciale;
- con determina a contrarre di cui al Prot. N. PAD/U/2019/0002117 del 21 febbraio 2019 veniva approvata l’indizione della gara volta all’affidamento della “FORNITURA E MANUTENZIONE DI CASE DELL’ACQUA DI PADANIA ACQUE S.P.A.” per un importo stimato dell’appalto pari a € 1.140.000,00 (Euro Unmilionequarantamila/00), IVA esclusa, di cui:
 - € 1.136.250,00 quale importo stimato per le forniture, il servizio di manutenzione e gli ulteriori interventi richiesti da Padania Acque S.p.A.;
 - € 3.750,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,
- con contratto di accordo quadro n. 33-19 in data 12.07.2019, veniva incaricato l’Impresa ARTIDE s.r.l. ad eseguire le prestazioni di cui all’oggetto per l’importo € 1.140.000,00 (Euro unmilionequarantamila/00), IVA esclusa, di cui € 3.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in corso di esecuzione si è reso necessario apportare modifiche al contratto di Accordo Quadro sopra riportato;
- le modifiche introdotte rientrano nella fattispecie previste dal Dlgs. 50/2016 art. 106, art. 1), lett. c), in quanto:
 - La necessità è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per Padania Acque S.p.A., che attraverso tali interventi migliorativi:
 - i. con l’introduzione del secondo vano e l’installazione di

ulteriori accessori (pressostato, router, punto di campionamento, etc.), ha tutelato la sicurezza e salubrità dell'acqua messa a disposizione dei cittadini attraverso l'utilizzo delle Case dell'Acqua;

ii. ha ottimizzato le fasi di installazione, disponendo che alcuni interventi di collegamento fossero realizzati direttamente dal fornitore, che in tal modo ha potuto garantire la piena conformità della fornitura;

iii. durante la fase pandemica ha reso disponibile agli operatori sanitari e agli utenti degli ospedali una fonte di approvvigionamento dell'acqua sicura;

iv. estendendo la manutenzione alle Case dell'Acqua esistenti ha potuto verificare le condizioni generali di tutte le proprie attrezzature presenti sul territorio;

- le modifiche non alterano la natura generale del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno duemilaventitre il mese di giugno il giorno 16 le parti convengono e stipulano quanto segue:

- **ARTICOLO 1** – Il sig. Daniele Arquati, legale rappresentante dell'Impresa Artide s.r.l., assume l'impegno di eseguire, senza riserva alcuna le prestazioni della perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore per l'esecuzione del Contratto Sig. Carlo Malvezzi in data 12.06.2023 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione del Direttore per l'esecuzione del Contratto;
- Quadro comparativo di confronto;

- Verbali di concordamento nuovi prezzi (depositati agli atti);

L'esecuzione delle maggiori prestazioni avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario sopra citato.

- **ARTICOLO 2** – le maggiori prestazioni, dell'importo netto di € **27.783,80 (euro ventisettemilasettecentottantatre/80)** elevano l'importo totale del contratto di Accordo Quadro a netti € **1.167.783,80 (Euro Unmilionecentosessantasettemilasettecentottantatre/80)**.

L'importo delle maggiori prestazioni è inferiore al quinto dell'importo di contratto iniziale.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa Appaltatrice, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante dopo l'avvenuta approvazione superiore. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padania Acque S.p.A.

ARTIDE s.r.l.

L'Amministratore Delegato

Il Legale Rappresentante

Alessandro Lanfranchi

–

Firmato digitalmente da:

lanfranchi alessandro

Data: 16/06/2023 16:50:40

Visto

Firmato digitalmente da:

ARQUATI DANIELE

Luogo: Sala Baganza

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Sala

Firmato digitalmente da: SALA GIOVANNI
Data: 14/06/2023 09:40:17

In allegato:

- Quadro economico di confronto