

# **ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASALMORANO (CR) PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO 001**



## **03.01.00 Atto di sottomissione, verbali di concordamento nuovi prezzi e nuovi prezzi**

**Stazione Appaltante**

**padania**  **acque S.p.A**  
Servizio idrico integrato provincia di Cremona

**Indirizzo:**

Via del Macello, 14  
26100 Cremona

**Impresa Esecutrice**

 **SOTECO** S.p.A.

**Indirizzo:**

via Galatina, Zona Artigianale - Edificio 18  
81055 Santa Maria Capia Vetere - (CE)

**Direzione Lavori**

 **ABM STUDIO**  
Ingegneria dell'acqua

**Indirizzo:**

Via C.A. Dalla Chiesa, 14  
46010 - Gazzuolo (MN)

PADANIA ACQUE S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA DEL MACELLO N. 14 – 26100 CREMONA (CR)

CAP. SOC. INTERAMENTE VERSATO EURO 33.749.473,16

ISCRITTA AL REGISTRO R.E.A. DI CREMONA N. CR-133186

CODICE FISCALE 00111860193 - PARTITA IVA 00111860193

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. N. 00111860193

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**


**(art. 8 comma 4 del Decreto M.I.T. n.49 del 7 marzo 2018)**

**RELATIVO AL CONTRATTO N. 03-22**


**OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI  
CASALMORANO (CR)**

**CIG N. 89550179CC - CUP N. D53E19000130005**

**ATTO TRA LE PARTI**

a)  che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Padania Acque S.p.A., codice fiscale 00111860193 e partita IVA 00111860193, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» o «PA»

**E**

b)  che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di So.T.Eco. S.p.A., codice fiscale 00293120614 e partita IVA 00417150612, che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Impresa Appaltatrice» o «Appaltatore»;

**PREMESSO CHE:**

- con con contratto n. 03-22 del 11/01/2022 prot. N. PADASPA – A9AE4D6  
– REGUFF – INGRESSO – PROT. N. 0001249 DEL 11/01/2022 veniva  
incaricata l'impresa So.T.Eco. S.p.A. ad eseguire i lavori di cui all'oggetto  
per un importo netto di € 279'938,97 (Euro  
duecentosettantanovemilannovecentotrentotto/97), comprensivo di €  
16'191',35 (Euro sedicimilacentonovantuno/35) per oneri per la sicurezza;
- in corso d'opera si è reso necessario apportare modifiche al contratto sopra  
riportato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

l'anno duemilaventitre il mese di maggio il giorno 23 le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1** – Il sig Salvatore Barletta, legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice, assume l'impegno di eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Bonali in data 23/05/2023, composta dai seguenti elaborati:

- 01.01.00 Relazione generale
- 01.02.01 NP.P.001: Descrizione controllore di processo
- 01.02.02 NP.P.004: scheda tecnica ventilatore locale tecnico
- 01.02.03 NP.P.011: scheda porta locale tecnico
- 01.03.01 Ordine di Servizio 01 (risanamenti calcestruzzi)
- 01.03.02 Ordine di Servizio 02 (mantenimento platea provvisoria)
- 02.01.00 Computo metrico estimativo
- 02.02.00 Quadro economico
- 03.01.00 il presente atto di sottomissione, i verbali di concordamento nuovi prezzi e i nuovi prezzi

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario sopra citato.

**ARTICOLO 2** – I maggiori lavori, dell'importo netto di € **6'104,06** (Euro seimilacentoquattro/06), elevano l'importo totale delle opere a netti € **286'043,03** (Euro duecentoottantasemilaquarantatre/03).

L'importo dei maggiori lavori è inferiore al quinto dell'importo di contratto iniziale.

**ARTICOLO 3** – Ai sensi dell'art.8 comma 5 del D.M. 07/03/2018, n 49, vengono stabiliti i seguenti nuovi prezzi, che, per i lavori, sono già stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 18,320% fissato nel contratto originario, mentre per gli oneri della sicurezza non sono stati assoggettati a ribasso:

- Ordine di servizio 01: - detratto importo per lavori non eseguiti per

**€ a corpo -15'328,04**

- ordinato lavori per importo

**€ a corpo 2'729,69**

- Ordine di servizio 02: - stralciato lavori per **€ a corpo -4'438,74**

- NP.P.001 – controllore di processo:

**€ a corpo 12'934,81**

- NP.P.002 – Sfalci vegetazione e recinzione impianto

**€ a corpo 3'980,22**

- NP.P.003 – trattamento superfici serbatoio ispessimento fanghi

**€ a corpo 8'489,97**

- NP.P.004 – ventilatore locale tecnico

		<b>€ a corpo</b>	<b>2'037,61</b>
-	NP.P.005 – Sistemazione scarico by-pass testa impianto		
		<b>€ a corpo</b>	<b>3'851,17</b>
-	NP.P.006 – Verniciatura serbatoio stoccaggio fanghi dopo atti vandalici		
		<b>€ a corpo</b>	<b>797,81</b>
-	NP.P.007 – modifica collettore aria di processo		
		<b>€ a corpo</b>	<b>588,42</b>
-	NP.P.008 – Ripristino impermeabilizzazione locale tecnico e rifacimento gronda perimetrale		
		<b>€ a corpo</b>	<b>3'838,96</b>
-	NP.P.009 – riparazione griglia oleodinamica		
		<b>€ a corpo</b>	<b>1'346,78</b>
-	NP.P.010 – cambio passerella per cavi elettrici		
		<b>€/cad.</b>	<b>488,86</b>
-	NP.P.011 – cambio porta di accesso locale tecnico		
		<b>€ a corpo</b>	<b>393,53</b>
-	NP.P.012 – Fornitura e posa in opera di linea elettrica per alimentazione nuovo quadro da contatore ENEL		
		<b>€ a corpo</b>	<b>470,27</b>
-	NP.P.013 – fornitura e posa in opera di n. 2 de-contattori aggiuntivi		
		<b>€ a corpo</b>	<b>767,80</b>
-	Lavori stralciati poiché non eseguiti “platea sedimentatore provvisoriale” : 1C.13.300.0020.1 (manto di polipropilene termoregolato ...) e Ca.40.110 (realizzazione di sottofondo con misto granulare ...)		
		<b>€ a corpo</b>	<b>- 930,13</b>
<b>ARTICOLO 4 – Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi e delle modifiche di che trattasi, delle richieste di proroga dell’impresa, il termine</b>			
4			

ultimo dei lavori fissato dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni  
è prorogato di 225 giorni.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa Appaltatrice,  
mentre lo sarà per la Stazione Appaltante dopo l'avvenuta approvazione  
superiore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, li 23/05/2023

**Padania Acque S.p.A.**

**Imprese So.T.Eco. S.p.A.**

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante





Visto

**Il Responsabile del Procedimento**

