



Rif. SCI/PRO/mc/gs/so  
Modalità trasmissione a mezzo PEC

Spett.le **Sanipur S.p.A.**  
Via Quasimodo, 25  
25020 Flero (BS)  
[sanipur.pec@pec.it](mailto:sanipur.pec@pec.it)

**Oggetto:** Contratto n. 71-21 “Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A. Lotto n. 1 - CIG 882728278B”. Comunicazione proroga durata contrattuale.

Premesso che:

- Padania Acque S.p.A. con il Contratto n. 71-21 del 29/11/2021 affidava alla Vostra Impresa la Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti acquedottistici;
- l'importo complessivo del contratto veniva stimato pari a € 538.463,11 (euro cinquecentotrentottomilaquattrocentosessantatre/11), oltre IVA;
- il termine di validità contrattuale era stabilito in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura e, quindi, dal 03/12/2021 al 02/12/2023;
- con Delibera n. 102/22 del 16/09/2022 – al fine di ricondurre il contratto ad equità nonché salvaguardare l'interesse pubblico – il Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. autorizzava la modifica del predetto contratto mediante introduzione nello stesso del meccanismo di revisione dei prezzi;
- in data 21/09/2022 si procedeva, pertanto, alla stipula di apposito *addendum* contrattuale, con conseguente introduzione del su richiamato meccanismo di revisione, fermo restando il valore del contratto di € 538.463,11;

Considerato che:

- la *lex specialis* di gara prevede la possibilità per Padania Acque di prorogarne, ai medesimi prezzi e condizioni, la durata per un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla naturale scadenza, quindi dal 3 dicembre 2023 al 2 dicembre 2024.

Sulla base di quanto premesso e considerato – fermi restando i prezzi e tutte le condizioni previste dal contratto e da tutta la documentazione in esso richiamata – **si determina la proroga contrattuale per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi per un importo massimo presunto pari a € 269.231,55 (euro duecentosessantanovemiladuecentotrentuno/55) oltre IVA di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri della sicurezza, per rischi da interferenze, ex art. 26 D.lgs. 81/2008.**

A garanzia dell'ulteriore periodo contrattuale si chiede, pertanto, di trasmettere all'indirizzo PEC [appalti@pec.padania-acque.it](mailto:appalti@pec.padania-acque.it) **entro il giorno 29 novembre 2023:**

- appendice alla cauzione definitiva n. 2334728, rilasciata in data 21/10/2021 dalla società Coface, per un importo pari ad € 26.923,15 (euro ventiseimilanovecentoventitre/15) eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.lgs. n. 50/2016;
- quietanza di pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa RCT-O e RC Prodotti n. 110-08414688-30020 rilasciata dalla società HDI Global SE;
- quietanza di pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa RC Ambientale n. 183-08414688-30014 rilasciata dalla società HDI Global SE;





- quietanza di pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa RCA n. 1/57965/118730789 rilasciata dalla società HDI Global SE;

Distinti saluti.

*Giovanni Sala*

Responsabile del Procedimento

*Stefano Ottolini*

Direttore Generale

