



Rif. SCI/PRO/gs/gs/so
Modalità trasmissione a mezzo PEC

Spett.le RTI
I.GE.CO. S.r.L (impresa mandataria)
Via Cavour, 28
29121 Piacenza (PC)
igeco.srl@legalmail.it

SAVIATESTA S.r.L (impresa mandante)
Via Calliera, 5
46044 Goito (MN)
posta@pec.saviatesta.it

SOGEM S.r.L (impresa mandante)
Via San Martino, 49/D
25020 Poncarale (BS)
sogemsrl@legalmail.it

Oggetto: Contratto n. 41 - 2022 "Manutenzione infrastrutture del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona. Lotto n. 2 – CIG 8975417C68 - CUP D96G21001670005". Comunicazione di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto ai sensi dall'art. 106, c. 12, del D.lgs. 50/2016.

Premesso che:

- Padania Acque S.p.A. con il Contratto n. 41 - 2022 del 20/04/2022 affidava al Vostro R.T.I. i lavori di cui all'oggetto;
- l'importo complessivo del contratto veniva stimato pari a € 2.300.000,00 (euro duemilionitrecentomila/00, oltre IVA);
- il termine di validità contrattuale era stabilito in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e, quindi, dal 20/04/2022 al 20/04/2024;

Considerato che:

- si rende necessario procedere con l'aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 2.2 del contratto nonché nella *lex specialis* di gara,

SI DISPONE

l'aumento del valore del contratto per l'importo massimo di € 460.000,00 (euro quattrocentosessantamila/00), oltre IVA.

Le prestazioni aggiuntive, di cui al presente atto, dovranno essere eseguite alle stesse condizioni previste nel su richiamato contratto.

La Stazione Appaltante non sarà, in ogni caso, obbligata a garantire alla Vostra Impresa quantità minime di prestazioni né continuità in merito all'esecuzione delle stesse e, di conseguenza, il contratto si riterrà concluso





alla data del 20/04/2024, fatta salva l'eventuale proroga di ulteriori 12 mesi così come prevista all'art. 6.2 del contratto oltre che nella *lex specialis* di gara.

Distinti saluti.

Giovanni Sala

Responsabile del Procedimento

Stefano Ottolini

Direttore Generale

