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1. Oggetto dell'appalto

"appalto in oggetto ha pe oggetto i LAVORI PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PREVALENTEMENTE PER PIANI
ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA O PUBBLICA nella Provincia di Cremona.

2. Descrizione sommaria delle opere e limiti di fornitura

| lavori di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto riguardano le opere necessarie all’estensione delle reti di
acquedotto prevalentemente a servizio di piani attuativi di inziativa privata o pubblica.

Resta inteso che, al fine della determinazione delle lavorazioni che dovranno essere concretamente realizzate, si
fara riferimento al singolo Ordine di Consegna (ODC), a cui sara allegato il progetto esecutivo delle opere da
realizzare, redatto a partire dalle voci contenute nell’Elenco Prezzi Unitari del presente appalto.

| lavori di cui trattasi dovranno essere svolti presso i Comuni della Provincia di Cremona indicati nei singoli ODC
dalla stazione appaltante.

2.1 Opere previste dal progetto

Estensione rete acquedotto:
° scavi;
e  posa tubazioni (PEAD, acciaio, ghisa, ecc.);
e  posa idranti;
e  posasaracinesche;
e realizzazione nuovi allacci alla rete idrica all’interno delle lottizzazioni;
e collaudi tubazioni;
e rinterri e ripristini.

2.5 Importo stimato dell’appalto e stipula del contratto

L'importo complessivo dell’affidamento, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 149.900,00
(centogquarantanovemilanovecento/00), cosi ripartito:
e £ 139.900,00 per lavori "a misura" soggetti a ribasso;

e £ 10.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

o Importo Indicazioni speciali
S S IS lavori ai fini della gara
o) o N . G
Lavorazione S = S Com.pI'ESI Incid.
£ 9 = oneri della % Prevalente o .
S = S , ) Subappaltabile
O 3 sicurezza scorporabile
(€)
Requisiti ex
art. 28
Estensione reti 0G6 Allegato € 149.900,00 | 100% prevalente S
[1.12 al D.lgs.
36/2023*
Totale € 149.900,00
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* N.B. Ai sensi dell'art. 28, co. 2, dell'All. 11.12 al D.lgs.36/2023, nel caso in cui I'operatore economico sia in possesso
dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non e richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei
requisiti.

Con riferimento al subappalto, si rimanda a quanto disciplinato al successivo art.26.

Il contratto verra stipulato "a misura".

3. Quadro sintetico costo della manodopera

Il seguente quadro definisce il costo della manodopera.

, . Costo della
Lavorazione Categoria
manodopera
Estensione reti 0G6 € 29.980,00

Ai sensi dell’art. 41, co. 13, del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono stati determinati sulla base del CCNL
EDILE, tenuto conto dei parametri esplicitati nel capitolato speciale d’appalto e quantificati in € 29.980,00 (euro
ventinovemilanovecentottanta/00).

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Igs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato
nell’appalto risulta essere il CCNL EDILE, fatto salvo I'eventuale differente CCNL applicato, indicato dall'appaltatore
nella propria offerta, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele del CCNL EDILE.

4. Consegna dei lavori

Ai sensi dell’Allegato 1. 14 al D.Igs. 36/2023, il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, entro 45 giorni dalla
data della stipula del contratto, nell’'ora e nel giorno fissati dallo stesso e comunicati all'lmpresa Appaltatrice,
provvedera alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale redatto in contraddittorio con I'lmpresa
Appaltatrice.

Ai sensi dell’art. 50, co. 6, del D.Igs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante
pud procedere alla consegna dei lavori; nel caso di mancata stipulazione del contratto I'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per |'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

In tal caso il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'lmpresa Appaltatrice deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.

Dalla data della consegna iniziera a decorrere il termine contrattualmente previsto per |'ultimazione dei lavori.

Qualora I'lmpresa Appaltatrice non si presenti alla consegna dei lavori nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori,
quest’ultimo gli comunichera una nuova data, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione. Qualora la stessa non si presenti neppure alla seconda convocazione, la Stazione
Appaltante avra facolta di revocare l'affidamento in caso di consegna anticipata o di risolvere il contratto,
incamerando la cauzione.

L'Impresa Appaltatrice & tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile ove dovuta) assicurativi ed
infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Nel caso di subentro di un’Impresa Appaltatrice ad un’altra nell’'esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei
mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi. Qualora I'lmpresa Appaltatrice sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni
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di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova Impresa Appaltatrice. Trascorso inutilmente
e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova Impresa
Appaltatrice, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

5. Termine di esecuzione lavori e penale in caso di ritardo

La durata dell’affidamento & di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Ogni intervento della ditta affidataria verra richiesto dalla committente mediante emissione di un Ordine di
Cosegna (ODC). Giova precisare che potranno essere emessi anche pit ODC contemporaneamente, fino ad un
massimo di n. 2 ODC.

Gli ODC saranno stipulati mediante corrispondenza, secondo 'uso del commercio anche tramite mail o PEC; per la
comunicazione degli ODC, Padania Acque S.p.A. si riserva la possibilita di implementare sistemi e procedure di tipo
telematico.

L’ODC si intende integrato dalle condizioni contrattuali previste nel presente CSA, nel contratto e dagli atti e
documenti tutti in essi richiamati e conterra la localita ove dovranno essere realizzati i lavori e una breve descrizione
degli stessi. La comunicazione dell’'emissione dell’ODC verra notificata contestualmente al Direttore dei Lavori.

Ad ogni Ordine di Lavoro verra allegato lo specifico progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

2. PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO;

3. TAVOLE GRAFICHE (planimetria e particolari tipo).

Con riferimento a ciascuna realizzazione, |la ditta affidataria dovra iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di

ricevimento dell’ODC emesso da Padania Acque S.p.A. e completare le opere entro il termine indicato su ogni

singolo ordine.
L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo

richiederne la proroga. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori.

L'Impresa Appaltatrice soggiacera alle seguenti penali:

- per ogni giorno naturale di ritardo, rispetto alla data di ultimazione delle opere verra applicata una penale pari
all'1%o (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale;

- per ogni giorno naturale di ritardo nell’inizio dei lavori, nonché nella ripresa dei medesimi in caso di loro
sospensione, verra applicata una la penale pari all’1%o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale.

La misura complessiva delle penali non puo superare il 10% dell’lammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art.
126, co. 1, del D.lgs. 36/2023, pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'lmpresa Appaltatrice.

L"applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

6. Sospensioni e riprese lavori

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 121 del
D.lgs. 36/2023, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori e che non fossero
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compresa la necessita di procedere alla redazione di
varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del D.lgs. 36/2023.

La sospensione puod essere altresi disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.
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La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
I'interruzione. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto dispone la ripresa dell’esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale.

Se I’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia
disposto la ripresa, puo diffidare per iscritto il Responsabile del Progetto a dare le necessarie disposizioni al
Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida € necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, oppure
i sei mesi complessivi, I'’Appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione
Appaltante si oppone alla risoluzione, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale
d’appalto come funzionali al’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Non sono previste, allo stato attuale, sospensioni tecniche.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore prosegue le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi la sola durata della sospensione, nel qual
caso la contestazione ¢ iscritta nel verbale di ripresa dei lavori.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull’istanza di proroga

decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

7. Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e di quelli imposti all'lmpresa Appaltatrice per legge, sono a

carico della stessa:

e [|‘organizzazione del cantiere, la direzione dei lavori e la conduzione degli stessi, per mezzo di personale
riconosciuto idoneo ed attrezzato adeguatamente;

e il rispetto assoluto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale;

e laformazione del cantiere, recinzione, tracciamento dell’opera, manutenzione e custodia dello stesso;

e [l'illuminazione notturna del cantiere, la fornitura di attrezzi e macchinari, ponteggi, opere provvisionali varie
nonché le prestazioni di manodopera e materiali occorrenti per i collaudi;

e |a responsabilita per eventuali danni causati ai propri dipendenti, a terze persone e/o cose per fatto e colpa
propria e/o dei propri addetti. L'lmpresa Appaltatrice resta I"'unica responsabile dei danni che si possono
verificare durante i lavori e dovra liquidare ogni pendenza prima del collaudo finale;

e [|'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un Responsabile Tecnico, il cui nominativo dovra essere
prontamente comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo lettera, debitamente sottoscritta dal medesimo
Responsabile Tecnico. In caso di interruzione del rapporto di lavoro con il Responsabile Tecnico, I'lmpresa
Appaltatrice dovra provvedere alla sostituzione del medesimo ed alla successiva comunicazione alla Stazione
Appaltante del nuovo Responsabile preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potra
ordinare la chiusura del cantiere sino ad avvenuto adempimento dell’obbligazione, applicando le relative penali
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previste in caso di ritardata ultimazione dei lavori, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni;

la verifica, nel caso in cui si trovino a operare pil imprese nella stessa area contemporaneamente o in tempi
successivi, che tutti i posti di lavoro siano in perfette condizioni di sicurezza durante I'esecuzione dei lavori;
nonché la consegna di detta area nelle condizioni idonee ad eventuali imprese subentranti;

gli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere;

la tenuta delle scritture di cantiere (giornale dei lavori, libro dei rilievi delle opere a corpo ed a misura, bollettari
e libro delle opere ad economia e registro contabilita) e quanto altro venga disposto dalla Direzione dei Lavori.
Entro un mese dalla fine dei lavori I'lmpresa Appaltatrice dovra rimettere al Committente, tramite il Direttore
dei Lavori, tutte le scritture suddette e una serie completa di disegni di rilievo, quotati e colorati in scala
opportuna, comprendenti tutto quanto occorre ad illustrare I'opera compiuta;

le spese per il prelievo dei campioni per le prove di resistenza sui campioni di leganti idraulici, calcestruzzi, ferro,
tubi, accessori, ecc. da eseguire presso i Laboratori Ufficiali, per la denuncia alle competenti autorita, ispezioni
e prove di collaudo di tutte le opere in conglomerato cementizio;

I’assicurazione contro eventuali danni causati da incendio, scoppio del gas o da fulmini, per le attrezzature del
cantiere, per i materiali e le apparecchiature destinati alla costruzione e per le opere eseguite dall'lmpresa
Appaltatrice, anche se in corso di esecuzione;

I'installazione di tutti i segnali stradali, tabelle e segnali luminosi necessari, sia di giorno che di notte, per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle
disposizioni del Codice della Strada e dovranno essere concordati con la Direzione Lavori, |'Ente proprietario e
la Vigilanza Urbana;

I'immediata denuncia alla Direzione Lavori dei ritrovamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico, i
quali resteranno di proprieta della Stazione Appaltante, senza che I'lmpresa Appaltatrice possa pretendere nulla
per i ritrovamenti in questione;

il recupero e la conservazione di quanto sopra;

lo sgombero, a opere ultimate, delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati e di quanto altro non
utilizzato nelle opere affidate all'Impresa Appaltatrice;

la gratuita manutenzione di tutte le opere fino ad avvenuto collaudo ed il ripristino di quanto risultasse
danneggiato o deteriorato prima del collaudo medesimo;

I'obbligo di tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole e i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a estranei, e con formale impegno di astenersi dal
riprodurli o modificarli;

i provvedimenti necessari per mantenere all’asciutto gli scavi in trincea o di fondazione. Gli oneri riguardanti il
presidio, gli adattamenti, la conservazione ed un eventuale rifacimento di opere che s’incontrassero durante
I'esecuzione di scavi, quali: tubazioni, fogne, cavi, manufatti, ecc.;

gli oneri per prove, collaudi, analisi che la Direzione Lavori o il collaudatore disponessero in ordine alle opere
appaltate;

gli indennizzi a privati ed Enti per occupazioni, cave, dissesti avuti luogo in conseguenza dell’esecuzione dei
lavori, e danni diretti o indiretti dovuti ai medesimi; nonché qualsiasi danno cagionato alle colture e frutti
pendenti;

la gratuita fornitura ed installazione di due cartelli di cantiere, di dimensioni massime pari a 0,5 mq "'uno,
opportunamente verniciati e riportanti le informazioni indicate dalla Direzione dei Lavori;

gli eventuali assaggi nel sottosuolo, eseguiti per iniziativa diretta della stessa Impresa Appaltatrice;

le spese per la fornitura di fotografie nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

tutte le spese di bollo e registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna all’approvazione
definitiva del collaudo dei lavori e le spese di contratto;

la realizzazione, in modo regolare, di tutti i lavori, in conformita al progetto, ai particolari esecutivi ed alle
disposizioni che eventualmente venissero impartite dalla Direzione Lavori, nel corso dei medesimi. L'lmpresa
Appaltatrice, in ogni caso, & sempre responsabile per la qualita dei materiali e la buona esecuzione dei lavori; &
tenuta a rispondere in caso di inconvenienti, danni, sinistri, ecc., che si dovessero eventualmente verificare in
corso d’opera, sollevando da ogni responsabilita civile e penale la Direzione dei Lavori.
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8. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori verra effettuata a misura.

La contabilizzazione a misura avverra attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
Direttore dei Lavori e registrate in apposito documento, con le modalita previste dal Capitolato Speciale per
ciascuna lavorazione. Il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco
prezzi, al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se I'lmpresa Appaltatrice rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il Direttore dei Lavori potra dar corso alle attivita di
misurazione in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i suddetti libretti.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, verranno contabilizzati secondo gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

9. Eccezioni e riserve dell'Impresa esecutrice sul registro di contabilita

Il registro di contabilita & firmato dall'Impresa esecutrice, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'lmpresa esecutrice non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'lmpresa esecutrice ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

[l Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Impresa esecutrice, incorre in responsabilita
per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'lmpresa esecutrice non abbia firmato il registro nel predetto termine di quindici giorni oppure lo
abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati e I'impresa esecutrice decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei
Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita
dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

10. Forma e contenuto delle riserve

L'Impresa esecutrice & sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa esecutrice. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo
mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il certificato di collaudo & trasmesso
all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di 20 giorni. All'atto della firma del certificato di collaudo
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I'Appaltatore pud formulare e giustificare le proprie osservazioni o richieste; qualora I'Appaltatore non provveda
alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui sopra o lo sottoscriva senza formulare osservazioni
o richieste, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

e la precisa quantificazione delle somme che I'Impresa esecutrice ritiene gli siano dovute. La quantificazione
della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

e [l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalita di
esecuzione dell’appalto;

e le contestazioni relative all’'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale
d’appalto o dal progetto esecutivo;

e e contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e e contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la
responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Non costituiscono riserve:

e e contestazionie le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro
di contabilita;

e lerichieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto;

e il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

e e contestazioni circa la validita del contratto;

e |le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanze a
guest'ultima riferibili;

e il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

11. Modifiche contrattuali, Variazioni al progetto e al corrispettivo

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 120 del D.Igs. 36/2023, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento dei prezzi.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP e le modifiche progettuali consentite ai sensi dell'art. 120 del
D.lgs. n. 36/2023 sono approvate dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP.

Trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 5 dell’Allegato Il. 14 al D.lgs. 36/2023 e
all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

12. Pagamenti

Ai sensi dell’art. 125, c. 1, del D.Igs. 36/2023, sul valore dell'appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna anticipata, € subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa diimporto pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia e rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, c. 3, del D.Igs. n. 36/2023. L'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
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restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

| pagamenti relativi agli acconti sul corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di
ogni stato d'avanzamento lavori. | relativi certificati di pagamento sono emessi dal RUP contestualmente
all'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni e sono
trasmessi alla Stazione Appaltante, che, approvato il certificato di pagamento, procede al pagamento ai sensi del
periodo che precede. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, ferma
restando la possibilita di emissione della fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento lavori.
All' Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti nel seguente modo:

- Primo stato d’avanzamento lavori - pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;

- Secondo stato d’avanzamento lavori - pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale;

- Terzo stato d’avanzamento lavori - pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale all’emissione del
certificato di ultimazione dei lavori.

- Rata a saldo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

In deroga a tali previsioni, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore puo chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al precedente comma.

A tutti i SAL sara apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11, c. 6, del D.lgs. 36/2023. Le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. Sono fatte salve le eventuali
ritenute ai sensi della medesima disposizione normativa, per gli inadempimenti dell’Appaltatore in merito agli
obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente
contratto e effettuato dopo I'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione Provvisorio
e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, del Codice Civile. In particolare,
all'esito positivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e comungue entro un termine non superiore
a 7 giorni dall'emissione del certificato stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il
pagamento della rata di saldo e effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della
regolare esecuzione. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

La liquidazione dei corrispettivi avverra a seguito di contabilizzazione dei lavori da parte della Direzione Lavori cosi
come stabilito all’art. 8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto (Parte 1). | certificati di pagamento sono inviati
dal RUP alla Stazione Appaltante previa verifica con esito positivo della regolarita contributiva e previdenziale
(mediante il DURC) dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvede a effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario, da accreditarsi su “conto corrente dedicato”, anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati
gli estremi, oltre alle generalita delle persone delegate ad operare su di esso.

In ogni caso se il pagamento e superiore ad € 5.000,00, esso & subordinato alla verifica della regolarita tributaria e
fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati indicati in sede di stipula del
contratto;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP relativi alla procedura di gara;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;
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d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

f) Aisensidel D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento
dei lavori, I'lmpresa affidataria dovra presentare alla Stazione Appaltante I'attestazione di congruita
dell'incidenza della manodopera sull’opera complessiva rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente.
In assenza di tale attestazione non si potra procedere al saldo finale dei lavori. Comunque, trova applicazione
tutto quant’altro previsto dal D. M. n. 143 del 25 giugno 2021.

13.Ultimazione dei lavori

Ultimate le lavorazioni di cui ad ogni specifico ODC a perfetta regola d’arte, la Ditta esecutrice ne dara
comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, la quale procedera ad effettuare visita di sopralluogo, nonché
stesura del relativo verbale di completamento dell’ODC.

Il Direttore Lavori provvedera alla stesura del verbale di ultimazione dei lavori solo al termine di tutte le lavorazioni
di cui a ogni singolo ODC. Solo a seguito di cio verra rilasciato il Certificato di ultimazione lavori.

Il certificato di ultimazione dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori
come non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo documento che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora dalla visita risultassero deficienze quantitative o qualitative rispetto a quanto prescritto, I'Impresa
Appaltatrice dovra porvi rimedio entro il termine fissato nel suddetto verbale di completamento dell’ODC.
Qualora le opere prescritte non venissero eseguite dall'lmpresa esecutrice nel termine stabilito, la Stazione
Appaltante potra disporre d’ufficio per la loro esecuzione, addebitando tutte le spese all'Impresa Appaltatrice. In
caso di inadempienze gravi, la Stazione Appaltante potra risolvere il contratto, come indicato all’art. 25.

A seguito dell’emissione del verbale di completamento dell’ODC il Direttore Lavori provvedera alla stesura del
verbale di corretta esecuzione dell’ODC.

Entro e non oltre la data della comunicazione di opere ultimate la Ditta esecutrice dovra presentare anche tutte le
certificazioni previste dalla legge e dalle Norme in vigore nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto — parte |I.

La Ditta esecutrice non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Terminate le opere ed a partire dalla data del certificato di ultimazione lavori ha avvio la fase di collaudo dell’opera.
14.Conto finale

Il conto finale dei lavori sara compilato e presentato alla firma dell'Impresa Appaltatrice entro 90 giorni dalla data
di ultimazione, accertata con apposito certificato dal Direttore dei Lavori.

L'Impresa Appaltatrice dovra sottoscriverlo per accettazione entro il termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile
del Progetto a prenderne cognizione. All’atto della firma, I'’Appaltatore non potra iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e dovra, a pena
di decadenza, confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano
intervenute procedure di carattere conciliativo. Qualora I'lmpresa Appaltatrice non proceda con la sottoscrizione
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del suddetto conto finale, o lo sottoscriva senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
trascorso il termine suddetto, il documento si intendera come definitivamente accettato.

15.Certificato di Regolare Esecuzione

L’emissione del Certificato di Regolare esecuzione finale avra luogo entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori (come risultante dal certificato di ultimazione lavori) relativi a tutti gli interventi di cui al presente CSA.

Affinché venga emesso il Certificato di Regolare Esecuzione Finale, la Ditta Appaltatrice dovra presentare tutte le
certificazioni previste dalla legge e dalle Norme in vigore nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto — parte |I.

Schematicamente la documentazione da fornire da parte dell’Appaltatore sara la seguente:

- strutture in conglomerato cementizio armato: certificato attestante la tipologia e la conformita della qualita del
calcestruzzo e del ferro utilizzato in opera sulla base delle indicazioni tecniche progettuali;

- condotte d’acquedotto o fognatura, altri materiali: certificato attestante la tipologia e la conformita della qualita
delle tubazioni utilizzate in opera sulla base delle indicazioni tecniche progettuali.

Il ritardo o la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilita finale, delle certificazioni
necessarie o la presenza di vizi d’opera accertati e non eliminati, non consentiranno il rispetto dei termini previsti
per I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione Finale; ricorrendo questa circostanza I'lmpresa Appaltatrice
non potra in alcun caso ottenere maggiori compensi o il riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

16.Saldo finale

Stabilita la liquidazione finale delle opere e provveduto al collaudo, il pagamento del residuo credito spettante
all'lmpresa Appaltatrice e lo svincolo del deposito cauzionale potranno essere effettuati dopo I'avvenuta
approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante ai sensi

del precedente art. 12.

17. Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano
unavariazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo,
puo essere attivata la clausola di revisione dei prezzi, operante —in ogni caso — nella misura dell’80% della variazione
stessa e in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi,
si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

18.Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui sorgessero delle controversie tra il Direttore dei Lavori e I'lmpresa Appaltatrice riguardanti
I'interpretazione del contratto e per le quali fosse stata fatta regolare riserva, si procedera alla risoluzione delle
medesime in via amministrativa.

Qualora le controversie (siano esse di natura tecnica, amministrativa o giuridica) non si siano potute definire in via
amministrativa e I'Impresa Appaltatrice confermi le riserve, la definizione delle stesse sara devoluta all’autorita

giudiziaria competente. Resta esclusa la competenza arbitrale.

19. Conoscenza delle condizioni di appalto

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo
di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma, altresi, di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all’opera. In particolare, I'lmpresa Appaltatrice dichiara:
a) diavere preso conoscenza delle opere da eseguire;
b) di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;
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c) diaver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto
sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

d) diavere effettuato un attento ed approfondito esame dei lavori da eseguire e di avere preso conoscenza di tutte
le componenti, con particolare riferimento alle misure ed agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per
I'esecuzione delle opere.

L'Impresa Appaltatrice non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come

cause di forza maggiore o si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

20. Impatto ambientale e tutela dell’ambiente

L'Impresa Appaltatrice, nell’esecuzione delle opere, dovra attenersi a tutte le disposizioni che, soprattutto in
riferimento alle opere esterne di rifinitura su cabine e locali di ogni tipo, su serbatoi di accumulo o di stoccaggio,
ed inerenti recinzioni, accessi, piazzali o qualsiasi altra opera fissa, I'Amministrazione Comunale interessata
indichera nella concessione edilizia necessariamente richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Il responsabile di cantiere avra cura che non venga scaricata nella rete fognaria o in qualsivoglia conduttura, alcuna
materia inquinante, né che venga depositata entro I'area degli impianti. Si adoperera affinché ogni eventuale
residuo di lavorazione o rifiuto, che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a particolare
regolamentazione, venga smaltito nel rispetto delle norme in materia.

Lo smaltimento degli scarti di lavorazione/imballaggi dovra avvenire nel rispetto del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i.; le
relative spese di smaltimento sono a carico del Fornitore e pertanto si intendono comprese nell'importo

contrattuale.

21. Rappresentanza della Stazione Appaltante

Prima dell'inizio dei lavori verranno comunicati all'Impresa Appaltatrice i nominativi del Direttore dei Lavori e
dell’assistente preposti dalla Stazione Appaltante.

22. Rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice la direzione, I'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori
presi in appalto.

Qualora I'lmpresa Appaltatrice non intenda condurre i lavori personalmente provvedera alla nomina di un
responsabile di cantiere dotato delle necessarie competenze tecniche, al quale conferira ogni potere e facolta che
lo metta in grado di rappresentarlo utilmente nei confronti della Stazione Appaltante.

Il responsabile di cantiere (o un suo sostituto) avra I’'obbligo della presenza costante e continuativa sul luogo dove
si svolgono i lavori appaltati e sara il solo tramite tra I'lmpresa ed il personale preposto dalla Stazione Appaltante
alla direzione ed assistenza ai lavori.

Nessun rapporto avra luogo tra il personale dell'lmpresa Appaltatrice ed i dipendenti della Stazione Appaltante.

Il nominativo del responsabile di cantiere, nonché quelli degli eventuali sostituti, dovranno essere comunicati alla
Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori.

23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti, I'lmpresa Appaltatrice presentera apposita cauzione definitiva, con le modalita di
cui all'art. 117 del D.Igs. 36/2023, mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria. Ai sensi dell’art. 53, comma
4, del medesimo decreto legislativo la garanzia definitiva e pari al 5% dell'importo contrattuale.
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La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessera di avere effetto e sara svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione (o collaudo).

La garanzia dovra essere tempestivamente reintegrata, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua escussione, ogni
volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

24.0bblighi Assicurativi

L'Impresa Appaltatrice assumera la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e
i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Ai sensi dell’art. 117, c. 10, del D.lgs. 36/2023, I'Appaltatore stipulera a tale scopo un'assicurazione che abbia
validita dalla data di consegna dei lavori sino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione provvisorio, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori e che assicuri contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Inoltre, I'lmpresa Appaltatrice dovra stipulare un’assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento, decorrente dall’emissione del certificato di regolare esecuzione fino ai 24 mesi successivi. La mancata
presentazione di tale polizza assicurativa comportera il mancato pagamento della “rata di saldo”.

La suddetta polizza dovra essere rilasciata alle condizioni e in conformita allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. 16
settembre 2022 n. 193.

25.Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 121, 122 e 123 del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante potra
procedere con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione a mezzo
PEC, nei casi in cui I'lmpresa Appaltatrice cedesse o subappaltasse, in tutto od in parte, I'opera, in violazione di
quanto previsto dal successivo art. 26 o qualora la stessa si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza.
Restano ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice e il relativo procedimento ivi stabilito.

Nei casi di risoluzione del contratto I'lmpresa Appaltatrice avra diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti e rispondera dell’eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante a causa della
stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d’ufficio in economia. In caso di risoluzione del contratto, la
Stazione Appaltante procedera con I'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 22, salvo il diritto
a pretendere il risarcimento dei maggiori danni.

26. Subappalto

Il subappalto potra essere autorizzato secondo le modalita e sussistendo i presupposti di cui all'art. 119 del D.Igs.
n.36/2023.

"appaltatore non puo affidare in subappalto alcuna lavorazione senza la preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante a condizione che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, non
sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Igs. 36/2023 e all'atto dell'offerta siano
stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
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Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

| subappaltatori che verranno incaricati dell’esecuzione di attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della |. 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

Per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I’'esecuzione dell’appalto, I’Affidatario comunica alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
I'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, del D.Igs. 36/2023.

"appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.276/2003. Nelle ipotesi di cui all’art.
119, comma 11, lettere a) e c), del D.Igs. 36/2023, |'appaltatore ¢ liberato dalla suddetta responsabilita solidale.

L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto Parte | trova applicazione
guanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

27. Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, della normativa
antinfortunistica e sull’igiene del lavoro - Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Impresa Appaltatrice € tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Rimane,
altresi, responsabile in solido con il subappaltatore in caso di inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle norme
anzidette.

Ha I'obbligo, in osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulla Cassa Edile, di iscrivere alla
Cassa Edile di Cremona la mano d’opera che verra assunta in loco.

Qualora I'impresa operi esclusivamente mediante trasfertisti, fermo restando la competenza della Cassa Edile di
Cremona a rilasciare le certificazioni di regolarita contributiva, si richiama I'osservanza degli adempimenti contenuti
nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, adempimenti che saranno resi noti all'impresa medesima
dalla stessa Cassa Edile al momento della comunicazione dell’assegnazione dei lavori.

| lavori appaltati devono svolgersi altresi, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

In merito I'lmpresa Appaltatrice, intervenuta |'aggiudicazione, ha I'obbligo di presentare il Piano Operativo di
Sicurezza.

L'Impresa dovra dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi necessari per I'esecuzione dei lavori di cui al
contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla Stazione Appaltante in relazione a condizioni di rischio

specifiche dell'impianto.

Di tale ulteriore obbligo verra, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di lavoro.
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In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante, o a essa
segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera all'lmpresa Appaltatrice e, se del caso,
all’'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione sino al 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ladempimento degli obblighi di cui sopra.

Tali somme accantonate non verranno corrisposte all'lmpresa Appaltatrice sino ad avvenuto accertamento, da
parte dell’'Ispettorato del Lavoro, dell’adempimento degli obblighi predetti.

L'Impresa Appaltatrice, in tali circostanze, non potra opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avra titolo per
richiedere alcun risarcimento dei danni.

Ferma restando a carico dell'lmpresa Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilita in materia di prevenzione
infortuni, il Direttore Lavori incaricato potra, in ogni momento, personalmente o tramite gli enti pubblici preposti

a tale scopo, verificare I'osservanza delle relative norme.

28. Macchine ed attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per I'esecuzione delle opere appaltate, dovranno
essere conferite interamente dall'lmpresa Appaltatrice e trovarsi in condizioni di perfetta utilizzabilita ed efficienza
ai fini della sicurezza.

E fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice di usare attrezzature della Stazione Appaltante, cosi
come al personale di quest’ultima e proibito cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e
opere provvisionali all'Impresa Appaltatrice o ai suoi dipendenti, salvo espressa e motivata autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante.

| mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte degli Enti preposti (ponti sviluppabili e sospesi, scale aere,
paranchi, ecc.) dovranno risultare in regola con detti controlli.

E interamente demandata all'Impresa Appaltatrice la custodia e la cura di macchine, attrezzature e mezzi d’opera
da impiegarsi in cantiere.

Per quanto concerne I'impiego di qualsiasi autoveicolo I'lmpresa Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, dovra
comunicare alla Stazione Appaltante il tipo, la targa, gli estremi assicurativi e i dati relativi alle persone addette alla

guida dei medesimi. Verra consentito I'accesso presso i luoghi di lavoro solo di quegli autoveicoli autorizzati.

29. Attivita soggette ad autorizzazione laddove previste contrattualmente

Sono soggette ad autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante (se non previsti espressamente quali
lavori oggetto del presente appalto) le seguenti attivita:

- il deposito di sostanze pericolose;

- lavori con produzione d’inneschi;

- lavori di scavo o d’infissione nel terreno;

- lavori comportanti I'interruzione della viabilita;

- lavori su o in prossimita di linee o apparecchiature elettriche;

- lavoriin quota superiore a 1,5 metri;

- lavoriin luoghi confinati;

- movimentazione di elementi di notevoli peso o ingombro.

30. Responsabilita dell'Impresa Appaltatrice

L'Impresa Appaltatrice resta responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che dovessero verificarsi alle
persone o alle cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE | Pagina 15 di 19



Data: 10/04/2020

PADANIA ACQUE S.p.A. - CREMONA Cod. Com.: [Categoria]

Cod. Prog.: [Parole chiave] Cod. Ato: [Manager]

In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento di situazioni di pericolo, la Ditta Appaltatrice oltre a
dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti in materia, dovra senza indugio
informare il Direttore dei Lavori, al fine di metterlo in condizioni di verificare le cause che li hanno determinati.

31. Ordini di Lavoro (ODC)

Gli ordini di esecuzione dei lavori, la consegna dei terreni in cui devono eseguirsi, i disegni dei particolari e le speciali
modalita di esecuzione di ciascuna delle opere contrattuali e di quelle che potranno rendersi necessarie, saranno
dati all'lmpresa Appaltatrice con regolari ordini di servizio.

L'Impresa Appaltatrice non potra modificare il progetto delle opere appaltate e di quelle ordinategli, senza
I’eventuale previa autorizzazione scritta da parte del Direttore dei Lavori.

32. Danni di forza maggiore

| danni riconosciuti di forza maggiore dovranno essere denunciati, accertati e liquidati. La denuncia del danno deve
essere sempre fatta per iscritto ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre il 5° giorno.

All'lmpresa Appaltatrice verra riconosciuto quanto necessario per la riparazione delle opere danneggiate, vale a
dire I'importo speso per la realizzazione dei lavori di ripristino, che siano stati ordinati dalla Stazione Appaltante e
regolarmente eseguiti dalla stessa impresa. Tali ulteriori lavori verranno pagati in egual modo e misura, rispetto al
corrispettivo previsto per le prestazioni oggetto d’appalto. Questo anche nel caso in cui i danni di forza maggiore
dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, nonché per
I'intero periodo di garanzia.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno avra concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa
Appaltatrice, o delle persone per le quali la stessa fosse tenuta a rispondere. Resteranno, altresi, a totale carico
dell'lmpresa Appaltatrice i danni subiti da tutte le opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in
contabilita.

Non saranno considerati danni di forza maggiore franamenti e altri guasti che venissero provocati da acque piovane
o da rottura di tubazioni lungo le trincee aperte per la posa delle tubazioni medesime. In tali casi I'lmpresa dovra

provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

33. Espropri, occupazioni e danni

La Stazione Appaltante provvedera, a sua cura e spese, agli espropri e servitl per le occupazioni permanenti, relativi
alle opere da eseguirsi. Di contro, restano a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le occupazioni temporanee che
si rendessero necessarie per la discarica dei materiali indicati come inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di
prestito e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. Sono, altresi, a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi
indennizzo a privati ed Enti per danni alle colture e frutti pendenti che dovessero aver luogo al di fuori dell’area
messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

34. Difetti di costruzione

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con ogni cura e a perfetta regola d’arte.

La stessa Direzione Lavori avra diritto di ordinare la demolizione dei lavori non regolarmente eseguiti e
I'allontanamento dal cantiere dei materiali non accettati.

Qualora I'lmpresa Appaltatrice non ottemperi all’'ordine ricevuto, la Stazione Appaltante procedera d’ufficio alla
demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitando alla prima i relativi costi.
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In caso di presunzione di difetti di costruzione, la Direzione Lavori potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti
che riterra opportuni.

Qualora venissero riscontrati dei vizi, le spese relative ai suddetti accertamenti saranno a carico dell'lmpresa
Appaltatrice, oltre tutte le ulteriori spese che si rendessero necessarie per la loro eliminazione.

35. Varianti in corso d’opera

Varianti in corso d’opera potranno essere ammesse esclusivamente per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e/o regolamentari o sopravvenuti provvedimenti di autorita o enti; per cause imprevedibili
o per intervenute possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione e che invece possono, senza aumento di costo ed alterazione dell'impostazione progettuale,
determinare significativi miglioramenti nella qualita dell’opera; per il manifestarsi di difficolta di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente piu onerosa la
prestazione dell'Impresa Appaltatrice, ai sensi dell’art. 1664, c. 2, del Codice Civile o per il manifestarsi di errori od
omissioni nel progetto.

Ai sensi dell'art. 120, c. 5, del D.lgs. 36/2023, sono sempre consentite le modifiche non sostanziali, come definite
dai commi 6 e 7 del citato articolo.

Infine, ferme restando la spesa globale prevista per la realizzazione dell’opera e le caratteristiche dimensionali
fondamentali della stessa, i quantitativi delle varie categorie di lavoro desumibili dal progetto potranno variare nella
misura ammessa dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023, ai fini di una piena e migliore funzionalita dell’opera stessa su
disposizione del Direttore Lavori e senza che I'lmpresa Appaltatrice possa trarne argomenti per avanzare richieste
di compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

In ogni caso, resta inteso che I'lmpresa Appaltatrice dovra fornire I'opera completa, funzionale e autosufficiente
per le destinazioni previste ed indicate negli elaborati progettuali.

Qualora, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo, le varianti nel loro complesso dovessero eccedere il
quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione del medesimo ed alla
indizione di una nuova gara. L'Impresa Appaltatrice non potra variare minimamente il progetto, né introdurvi
modificazioni. In caso contrario, la Stazione Appaltante potra ordinare la demolizione, a cura e spese della stessa
Impresa Appaltatrice di quanto realizzato arbitrariamente, salvo il risarcimento dei maggiori danni che dovessero
derivarne.

36. Opere in calcestruzzo armato

Nell’esecuzione delle opere di calcestruzzo armato I'lmpresa Appaltatrice dovra attenersi esattamente a tutte le
norme che regolano la materia, in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

Qualunqgue sia I'importanza delle opere da eseguire in calcestruzzo armato, all'lmpresa Appaltatrice spetta sempre
la completa ed unica responsabilita della loro verifica e regolare esecuzione, in conformita ai progetti ed ai tipi
esecutivi approvati dalla Direzione dei Lavori.

All'atto del collaudo, nonché in corso d’opera, qualora ci0 dovesse essere ritenuto necessario da parte della
Direzione lavori, si procedera alle prove di resistenza delle opere in cemento armato (cubetti di cls e tondini di
ferro). Le spese necessarie per I'esecuzione di dette prove saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice, cosi come
restano pure a carico di quest’ultima la predisposizione dei provini ed il reperimento delle relazioni di calcolo degli
elementiin c.a. prefabbricato.

Analoghe disposizioni valgono per I'esecuzione dei lavori in ferro di qualche importanza.
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37. Vizi e difformita dell’'opera eseguita

"approvazione del collaudo non libera del tutto I'lmpresa Appaltatrice, restando ferme ed impregiudicate, in ogni
caso, le garanzie previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'lmpresa Appaltatrice la garanzia per le difformita ed i vizi dell’opera non riconosciuti e non
riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede della stessa Impresa, o non scoperti

per dolo di quest’ultima.

38. Indicazioni generali circa i criteri di accettazione dei materiali e delle modalita di posa in opera

Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire ogni categoria
di lavoro, si rimanda a quanto definito nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte II° allegate norme tecniche.

Dovranno essere rispettate, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali e regionali
vigenti al momento dell’appalto, restando inteso che, in caso di difficolta interpretative o difformita tra norme che
regolano il medesimo argomento, sara esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci relative alle varie categorie di lavoro menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta
produttrice, tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non
dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che abbiano
caratteristiche tecniche equivalenti e che I'lmpresa Appaltatrice & libera di proporre.

39. Documentazione da fornire

L'Impresa Appaltatrice, prima della realizzazione dei lavori, dovra presentare la documentazione tecnica elencata
nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Il, che andra sottoposta per approvazione alla Direzione Lavori.

40. Informativa per il trattamento dei dati personali

Nel rispetto e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 196/03,
cosi come integrato e modificato dal D.Igs. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per I'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” vengono rese le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento e Padania Acque S.p.A., con sede legale in Via del Macello n. 14 — 26100 Cremona,
raggiungibile ai seguenti contatti - tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it.

Il Responsabile della protezione dei dati € raggiungibile, per i fini che qui interessano, ai seguenti contatti — tel.
0372/4791 — e-mail: dpo.privacy@padania-acque.it

Base giuridica del trattamento € I'adempimento alle disposizioni di cui alla normativa sui contratti pubbilici.

| dati personali dichiarati dagli operatori economici saranno trattati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del
GDPR, dal personale di PA preposto al compimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, dal
personale del servizio acquisti e, nelllambito della procedura di gara, anche dal Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) e suoi testimoni a tal fine preposti, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici
(D.lgs. 36/2023). | dati — rientranti anche nella categoria di dati personali particolari di cui all'articolo 9 del
Regolamento Europeo, nonché relativi a condanne penali e reati, potranno essere acquisiti/verificati anche da
Societa terze rispetto a Padania Acque S.p.A., con le quali quest’ultima ha in essere rapporti di collaborazione o in
guanto nominati Responsabili del trattamento. Nel rispetto, inoltre, della normativa sulla trasparenza
amministrativa (tra cui, art. 1, comma 16, lett. b, della L. n. 190/2012; D.Igs. n. 33/2013il concorrente/contraente
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano assoggettati
anche a tale trattamento.
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| dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere condivisi con le suddette Societa terze, oltreché essere
comunicati a terzi in caso di necessita di adempimenti di legge, trattamenti giuridici, gestione di eventuali
contenziosi.

Il conferimento dei dati e obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi ed in virtu del D.lgs.
36/2023; il rifiuto di fornirli comporta I'impossibilita di poter essere ammesso alle operazioni successive.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara il Legale Rappresentante dell’operatore economico presta il
consenso al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di legge ai fini della
partecipazione alla gara medesima.

In ogni momento l'interessato potra esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potra:
chiedere al Titolare del trattamento |'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento, I'opposizione al trattamento e la portabilita dei dati.

Inoltre, qualora l'interessato ravvisasse che il trattamento che lo riguarda viola i suoi diritti, potra proporre reclamo
a un’autorita di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR; resta salva la possibilita di rivolgersi
direttamente all’autorita giudiziaria.

| dati verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sui contratti pubblici.

Con riferimento alle attivita che verranno realizzate dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, laddove
le stesse comportassero la raccolta, la registrazione, |'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
I'adattamento, la modifica, I'estrazione, la consultazione, I'uso o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di
dati la cui titolarita e in capo a Padania Acque S.p.A., lo stesso sara chiamato a ricoprire la posizione, con relativa
nomina, di Responsabile del Trattamento a norma del diritto dell’'Unione o, potrebbe esso stesso essere Contitolare
di dati. In entrambe le situazioni I'operatore dovra impegnarsi a prevedere garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento
Europeo 2016/679.

L’eventuale posizione di Responsabile del Trattamento o di Contitolare assoggettera I'operatore economico
contraente a tutti gli oneri e condizioni di cui al GDPR 2016/679.
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